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	регионального проекта

	

	Совершенствование экстренной медицинской помощи (Кировская область)

	1. Основные положения

	1.
	Наименование регионального проекта
	Совершенствование экстренной медицинской помощи (Кировская область)

	2.
	Краткое наименование регионального
проекта
	Совершенствование экстренной медицинской помощи 
	Срок реализации проекта
	01.01.2025
	31.12.2030

	3.
	Цель регионального проекта
	Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения доступности медицинской помощи, оказываемой в экстренной форме

	4.
	Куратор регионального проекта
	Курдюмов Д.А.
	Первый заместитель Председателя Правительства области

	5.
	Руководитель регионального проекта
	Видякина Е.Э.
	министр здравоохранения Кировской области

	6.
	Администратор регионального проекта
	Казаков П.Л.
	Заместитель министра

	7.
	Целевые группы регионального проекта
	Все граждане РФ

	8.
	Связь с государственными программами
(комплексными программами) Российской
Федерации (далее - государственные
программы)
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Кировской области "Развитие здравоохранения"
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	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели национального и федерального проекта
	Уровень пока-зателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Ответственный за достижение
	Признак реа-лизции в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	13
	14
	15
	14
	

	1
	ОЗР: 100% пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме.
	

	1.1.
	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты
	РП
	Процент
	90,0000
	2025
	-
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	Видякина Е.Э. 
министр здравоохранения Кировской области
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Нет
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	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2025 года
	

	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	1
	100% пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме.
	

	1.1.
	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты
	Процент
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	

	4
	
	

	4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	1
	100% пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме.
	

	1.1
	Эвакуированы пациенты с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах
	-
	Человек
	328,0000
	2024
	-
	328,0000
	328,0000
	328,0000
	328,0000
	328,0000
	328,0000
	Оказание услуг (выполнение работ)

	Нет

	

	В рамках реализации мероприятия Кировской областью осуществлена закупка авиационных работ для осуществления медицинских эвакуаций пациентов с использованием воздушных судов гражданской авиации для обеспечения оказания им медицинской помощи (скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи) в необходимом объеме для сохранения их жизни и (или) здоровья

	

	1.2
	Выполнены вылеты санитарной авиации за счет собственных средств бюджета Кировской области
	-
	Единица
	0,0000
	2025
	-
	-
	39,0000
	39,0000
	-
	-
	-
	Оказание услуг (выполнение работ)

	Нет

	

	В рамках реализации мероприятия Кировской областью осуществлена закупка авиационных работ за счет собственных средств  для осуществления медицинских эвакуаций пациентов с использованием воздушных судов гражданской авиации для обеспечения оказания им медицинской помощи (скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи) в необходимом объеме для сохранения их жизни и (или) здоровья
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	0
0
	
	

	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	1

	100% пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме.0

	

	1.1
	Эвакуированы пациенты с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах
	0,00
	222 772,70
	222 772,70
	222 772,70
	0,00
	0,00
	0,00
	668 318,10
	

	1.1.1.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	222 772,70
	222 772,70
	222 772,70
	0,00
	0,00
	0,00
	668 318,10
	

	1.1.1.1.
	    бюджет субъекта, из них
	0,00
	222 772,70
	222 772,70
	222 772,70
	0,00
	0,00
	0,00
	668 318,10
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.3.
	внебюджетные источники,из них
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2
	Выполнены вылеты санитарной авиации за счет собственных средств бюджета Кировской области
	0,00
	0,00
	25 800,00
	25 800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	51 600,00
	

	1.2.1.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	25 800,00
	25 800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	51 600,00
	

	1.2.1.1.
	    бюджет субъекта, из них
	0,00
	0,00
	25 800,00
	25 800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	51 600,00
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	1.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.3.
	внебюджетные источники,из них
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	0,00
	222 772,70
	248 572,70
	248 572,70
	0,00
	0,00
	0,00
	719 918,10
	

	в том числе:
Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	0,00
	222 772,70
	248 572,70
	248 572,70
	0,00
	0,00
	0,00
	719 918,10
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 Внебюджетные источники , всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	7
	

	6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

	

	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	

	1.
	100% пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме.
	

	1.1.
	Мероприятие (результат) "Эвакуированы пациенты с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	222 772,70
	

	1.2.
	Мероприятие (результат) "Выполнены вылеты санитарной авиации за счет собственных средств бюджета Кировской области"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ИТОГО:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	222 772,70
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Совершенствование экстренной медицинской помощи 
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	100% пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме.

	1.1.

	Мероприятие (результат) "Эвакуированы пациенты с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах"

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	В рамках реализации мероприятия Кировской областью осуществлена закупка авиационных работ для осуществления медицинских эвакуаций пациентов с использованием воздушных судов гражданской авиации для обеспечения оказания им медицинской помощи (скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи) в необходимом объеме для 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	сохранения их жизни и (или) здоровья


	1.1.1.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	21.03.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Казаков П.Л.

	Прочий тип документа информация о пациентах эвакуированных с использованием санитарной авиации


	1.1.2.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	21.04.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Казаков П.Л.

	Прочий тип документа информация о пациентах эвакуированных с использованием санитарной авиации


	1.1.3.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	21.07.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Казаков П.Л.

	Прочий тип документа информация о пациентах эвакуированных с использованием санитарной авиации


	1.1.4.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнен)"

	-
	21.11.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Казаков П.Л.

	Прочий тип документа информация о пациентах эвакуированных с использованием санитарной авиации


	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1.5.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	25.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Казаков П.Л.

	Прочий тип документа информация о пациентах эвакуированных с использованием санитарной авиации


	1.1.6.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	29.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Казаков П.Л.

	Соглашение соглашение


	1.1.7.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	25.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Казаков П.Л.

	Прочий тип документа информация о пациентах эвакуированных с использованием санитарной авиации


	1.1.8.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Казаков П.Л.

	Соглашение соглашение
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1.9.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	25.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Казаков П.Л.

	Прочий тип документа информация о пациентах эвакуированных с использованием санитарной авиации


	1.1.10.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Казаков П.Л.

	Соглашение соглашение


	1.1.11.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	25.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Казаков П.Л.

	Прочий тип документа информация о пациентах эвакуированных с использованием санитарной авиации


	1.1.12.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Казаков П.Л.

	Соглашение соглашение
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1.13.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	25.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Казаков П.Л.

	Прочий тип документа информация о пациентах эвакуированных с использованием санитарной авиации


	1.1.14.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Казаков П.Л.

	Соглашение соглашение


	1.1.15.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	25.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Казаков П.Л.

	Прочий тип документа информация о пациентах эвакуированных с использованием санитарной авиации


	1.1.16.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Казаков П.Л.

	Соглашение соглашение
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.2.

	Мероприятие (результат) "Выполнены вылеты санитарной авиации за счет собственных средств бюджета Кировской области"

	01.01.2026

	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	В рамках реализации мероприятия Кировской областью осуществлена закупка авиационных работ за счет собственных средств  для осуществления медицинских эвакуаций пациентов с использованием воздушных судов гражданской авиации для обеспечения оказания им медицинской помощи (скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи) в необходимом объеме для сохранения их жизни и (или) здоровья


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Казаков П.Л.

	Прочий тип документа информация о пациентах эвакуированных с 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	использованием санитарной авиации


	1.2.2.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Казаков П.Л.

	Прочий тип документа информация о пациентах эвакуированных с использованием санитарной авиации




	1
	

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
	

	регионального проекта
Совершенствование экстренной медицинской помощи 
	

	1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Влияние на достижение показателей (процентов)
	Сводный рейтинг (баллов)
	

	
	
	Показатели регионального проекта
	
	

	
	
	"Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты", 
Влияние на достижение (процентов)
	
	

	1
	Выполнены вылеты санитарной авиации за счет собственных средств бюджета Кировской области
	50,00
	50,00
	

	2
	Эвакуированы пациенты с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах
	50,00
	50,00
	

	
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %
	100,00
	100,00
	



